PAGE  
2

[image: image1.jpg]



Губернатор  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

распоряжение

25.03.2025









           № 74-р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора

Томской области от 31.07.2017 № 178-р
В целях совершенствования правового акта внести в распоряжение Губернатора Томской области от 31.07.2017 № 178-р «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» изменение, изложив план-график («дорожную карту») 
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, включенных 
в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», утвержденный указанным распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
И.о. Губернатора Томской области
  А.М. Феденёв
Ассонов Д.Ю.
0324mn01.rgp202

Приложение

к распоряжению Губернатора
Томской области

от 25.03.2025 № 74-р
План-график («дорожная карта»)

по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1

Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

	Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
	Информация о застройщике
	Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
	Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены

	Идентификационный номер (ID) объекта по данным единой информационной системы жилищного строительства
	Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства 
(при наличии)
	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1>
	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам
	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)
	Кадастровый номер земельного участка
	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов
	Общая площадь жилых помещений (квартир)
	Количество жилых помещений (квартир)
	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления
	Общая площадь нежилых помещений
	Количество нежилых помещений
	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве
	Наименование
	ИНН
	Сведения о введении процедуры банкротства
	Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений
	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
	Иные договоры
	меры нормативного (правового) характера
	меры финансового характера

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	р-116419
	-
	«1»
	Томская область, город Томск, улица Б. Подгорная, 38
	-
	70:21:0100050:2355
	18
	490
	10
	14
	384
	1
	0
	Жилищно-строительный кооператив «Б. Подгорная, 38»
	7017355477
	-
	12
	14
	0
	0
	Принятие порядка предоставления государственной поддержки в виде выплаты возмещения за счет средств 
областного бюджета
	03.2025
	Принят порядок предоставления государственной поддержки в виде выплаты возмещения за счет средств областного бюджета 
	Выделение бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддержки в виде выплаты возмещения
	01.2025
	В бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства на предоставление 
государственной поддержки в виде выплаты возмещения


	Планируемый способ и срок восстановления прав граждан
	План мероприятий по восстановлению прав граждан

	
	Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	Иной способ

	
	Привлечение приобретателя
	График завершения строительства
	Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Дата начала заселения
	Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)
	Способ восстановления прав граждан
	Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев)

	способ
	Срок восстановления прав граждан
	Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении 
в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика
	Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка 
с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления
	Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями
	Дата внесения изменений в разрешение на строительство
	Дата завершения проектно-изыскательских работ
	Дата получения заключения экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий
	Сроки выполнения строительно-монтажных работ
	
	
	
	Этап 1
	Этап 2
	Этап 3
	Этап №
	

	С помощью механизмов Федерального закона  от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	За счет мер регионального характера
	За счет мер застройщика
	
	
	
	
	
	
	
	Дата начала строительно-монтажных работ
	Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов
	Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта
	Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта
	Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения
	Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
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	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	-
	Осуществление выплаты возмещения
	-
	12.2025
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
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	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


	Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
	Информация о застройщике
	Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
	Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены

	Идентификационный номер (ID) объекта по данным единой информационной системы жилищного строительства
	Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)
	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1>
	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам
	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)
	Кадастровый номер земельного участка
	Степень строительной готовности многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости, процентов
	Общая площадь жилых помещений (квартир)
	Количество жилых помещений (квартир)
	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления
	Общая площадь нежилых помещений
	Количество нежилых помещений
	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве
	Наименование
	ИНН
	Сведения о введении процедуры банкротства
	Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений
	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
	Иные договоры
	меры нормативного (правового) характера
	меры финансового характера

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	р-44937
	70-000043
	«1», «2», «3»
	обл. Томская, г. Томск, улица Нефтяная, д. 15 

(2 этап строительства)
	№ 70-301000-259-2015 от 15.10.2015, до 15.10.2025
	70:21:0200027:179
	22
	7751,5
	137
	126
	397,6
	2
	0
	МУП «Томскстройзаказчик»
	7020012656
	Определение Арбитражного суда Томской области от 25.08.2022, дело 
№ А67-3178/2022
	128
	126
	0
	0
	Принятие порядка предоставления государственной поддержки в виде выплаты возмещения

за счет средств областного бюджета
	03.2025
	Принят порядок предоставления государственной поддержки в виде выплаты возмещения
 за счет средств областного бюджета 
	Выделение бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддержки
 в виде выплаты возмещения
	01.2026
	В бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства на предоставление
 государственной поддержки в виде выплаты возмещения


	Планируемый способ и срок восстановления прав граждан
	План мероприятий по восстановлению прав граждан

	
	Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	Иной способ

	
	Привлечение приобретателя
	График завершения строительства
	Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Дата начала заселения
	Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)
	Способ восстановления прав граждан
	Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев)

	способ
	Срок восстановления прав граждан
	Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика
	Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка 
с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе 
в удовлетворении такого заявления
	Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями
	Дата внесения изменений в разрешение на строительство
	Дата завершения проектно-изыскательских работ
	Дата получения заключения экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий
	Сроки выполнения строительно-монтажных работ
	
	
	
	Этап 1
	Этап 2
	Этап 3
	Этап №
	

	С помощью механизмов Федерального закона  от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	За счет мер регионального характера
	За счет мер застройщика
	
	
	
	
	
	
	
	Дата начала строительно-монтажных работ
	Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов
	Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта
	Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта
	Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения
	Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
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	Осуществление выплаты возмещения
	-
	12.2026
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	Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
	Информация о застройщике
	Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
	Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены

	Идентификационный номер (ID) объекта по данным единой информационной системы жилищного строительства
	Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)
	Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1>
	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам
	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)
	Кадастровый номер земельного участка
	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов
	Общая площадь жилых помещений (квартир)
	Количество жилых помещений (квартир)
	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления
	Общая площадь нежилых помещений
	Количество нежилых помещений
	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве
	Наименование
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	р-131935
	-
	«1», «2», «3»
	Томская область, г. Томск, пер. Артельный, 7
	№ 70-301000-387-2018 от 06.12.2018, до 01.08.2027
	70:21:0100031:10857; 70:21:0100031:461
	нет данных
	4034,6
	97
	100
	1197,0
	49
	4
	ООО «Инвестиционно-инжиниринговая фирма «Эспера»
	7018016822
	Определение Арбитражного суда Томской области от 10.11.2023, 
дело № А67-10172/2021
	100
	96
	4
	0
	Федеральный закон  от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
 «О несостоятельности (банкротстве)»
	12.2025
	Передача объекта новому застройщику
	-
	-
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	Сведения о введении процедуры банкротства
	Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений
	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме 
и (или) ином объекте недвижимости
	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости
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	р-10299
	70-000033
	«1»,

«3»
	обл. Томская, г. Томск, ул. Ломоносова,

 д. 42/6
	№ RU 70-301000-051-2019 от 30.07.2019, до 10.05.2025
	70:21:0200028:672
	50
	10787
	367
	27
	436,74
	70
	0
	ООО «СтройЗаказчик»
	7017281514
	Определение Арбитражного суда Томской области от 31.10.2019, 
дело № А67-7840/2017
	1
	1
	0
	0
	Принятие порядка предоставления государственной поддержки в виде выплаты возмещения
 за счет средств областного бюджета
	03.2025
	Принят порядок предоставления государственной поддержки в виде выплаты возмещения
 за счет средств областного бюджета 
	Выделение бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддержки
 в виде выплаты возмещения
	01.2025
	В бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства на предоставление государственной поддержки в виде выплаты возмещения

	р-10007
	70-000037
	«1»,

«3»
	обл. Томская, г. Томск, ул. Энергетиков, д. 13
	№ 70-RU301000-028-2020 от 05.06.2020, до 10.05.2025
	70:21:0200028:4268, 70:21:0200028:647
	85
	14805
	280
	100
	595,4
	47
	0
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	Дата завершения проектно-изыскательских работ
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	Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены
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	р-129520
	-
	«1»,

 «3»
	г. Томск, ул. Обская, 23
	№ 70-301000-086-2019 от 29.11.2019, до 31.12.2022
	70:21:0100025:1381, 70:21:0100025:1397
	нет данных
	3489,7
	90
	13
	0
	0
	0
	Жилищно-строительный кооператив «Черёмушки»
	7017345398
	Определение Арбитражного суда Томской области от 12.10.2022, 
дело № А67-1116/2022
	13
	13
	0
	0
	Федеральный закон  от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

 «О несостоятельности (банкротстве)»
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	Передача объекта новому застройщику
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	Срок восстановления прав граждан
	Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении 
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Примечания:

<1> – основание включения объекта в единый реестр проблемных объектов указывается со следующими кодами оснований:

«1» – застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок завершения (создания) объекта;

«2» – застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве;

«3» – застройщик признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если при банкротстве застройщика применяются правила параграфа 7 главы IX указанного Федерального закона;

«4» – в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».


