
По состоянию на 22.11.2022

Перечень поручений Президента Российской Федерации 
от 30.09.2022 № Пр-1789

п.5: «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации принять меры по привлечению к ответственности подрядчиков, нарушивших условия контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, в случаях если такие работы не были завершены к началу учебного года»
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С 2022 года запущена федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» по капитальному ремонту городских и сельских школ. Постановлением Администрации Томской области от 08.04.2022 № 154а утвержден региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области», согласно которому 
в 2022 – 2023 гг. планируется отремонтировать 24 здания (в 2022 г. – 10 зданий, 2023 г. – 11 зданий, в 2022 – 2023 гг. – 3 здания). На 23 объекта выделено более 2,2 млрд. рублей из федерального бюджета. Еще на 1 дополнительно отобранный объект (Томский физико-технический лицей) федеральные средства поступят в конце года. В областном бюджете 
на 2022 – 2023 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1,1 млрд. рублей.
В регионе создан и действует Штаб по реализации проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» для координации деятельности органов местного самоуправления и региональной власти в вопросах реализации проекта.
В настоящий момент по 10 объектам 2022 г. и 3 объектам 2022 – 2023 гг. заключены муниципальные контракты на проведение капитального ремонта, срок исполнения которых по объектам 2022 г. – сентябрь – декабрь 2022 г., по объектам 2022 – 2023 гг. – июль – август 2023 г., по 10 объектам 2023 г. заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации, по одному объекту 2023 г. проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости имеются.
Сроки выполнения работ по муниципальным контрактам (договорам) в настоящее время не истекли, основания у муниципальных образований Томской области по привлечению к ответственности подрядчиков, нарушивших условия контрактов (договоров) на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, отсутствуют.
